

Van: [redacted] <[redacted]@awgroep.nl>

Verzonden: 17-03-2026 13:28

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@awgroep.nl>,
[redacted] <[redacted]@awgroep.nl>,
[redacted] <[redacted]@awgroep.nl>

Onderwerp: [Ext.] afspraken overleg waterschap afdeling wegen 17-3-26

LET OP: Deze e-mail is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

[redacted] en [redacted],

Hierbij een samenvatting van de gemaakte afspraken.

1. Aangebrachte verbreding en passeerstroken zijn nagelopen. Hierbij zijn de volgende opleverpunten gemaakt.
 - a. Sleuven tussen asfalt en platen op de Polderweg inwateren met zand. Schildjes aan de zijkant van de platen aanbrengen.
 - b. De 4 passeer stroken op de Spoorlaan dienen met een schuine plaat te beginnen. Er moeten schildjes rondom de passeerstroken worden aangebracht.
 - c. Palen met bord L14 + tekstbord moeten worden geleverd en geplaatst.
 - d. Overige bebording die benodigd was voor het aanbrengen van de maatregelen dienen opgeschoond te worden.
2. Bouwroute bebording conform bijgaande tekening.
3. AW infrabouw krijgt uiterlijk woensdag aanstaande te horen of de passeerstroken en verbreding in gebruik genomen mogen worden.
4. Instandhouden van de passeerstroken en verbreding is verplichting van de aannemer.

Indien er vragen zijn of opmerkingen zijn tijdens de uitvoering, kan voor uitvoeringstechnische zaken, contact opgenomen worden met [redacted]


Met vriendelijke groet,

Werkdagen: ma t/m vrij

Bezoeklocatie: Achter de Watertoren 2
2182 DV Hillegom

0252 – 41 29 46

www.awgroep.nl



Opdrachtgever:	Project: Waardse Velden te Hardinxveld te Giessendam		
	Onderdeel: Werkzaamheden		Tekening nr. : 2026-0151.1v2
 Onderdeel van AW Groep		Datum: 12-02-2026	
	Gecontroleerd: 	Datum: 12-02-2026	Revisie : nvt
			Project nr. : nvt
	Status: Gereed	Schaal: nvt	Ref. nr. : nvt
			Formaat : A3